



乌达区人民政府公报

ᠤᠦᠳᠠᠷᠤ ᠤᠯᠤᠰ ᠲᠤ ᠰᠤᠮᠤ ᠵᠢᠨᠠᠭ ᠨᠠᠭᠤ ᠨᠠᠭᠤ ᠨᠠᠭᠤ ᠨᠠᠭᠤ ᠨᠠᠭᠤ ᠨᠠᠭᠤ ᠨᠠᠭᠤ

2025

第1期 (总第26期)



乌达区人民政府公报

2025年第1期
总第26期

传达政令
公开政务
交流信息
指导工作
服务社会

主 编：余 杰

编 辑：乔 甜

编印单位：乌达区人民政府办公室

地 址：乌达区行政中心626室

电 话：0473-3666789

传 真：0473-3666789

邮 编：016040

日 期：2025年3月7日

印 数：50册

※如有印装质量问题，请将原件退回，编印部门负责调换。

目 录

● 区政府办公室文件

乌达区人民政府办公室关于印发《2025年
乌达区民生实事项目建设计划书》的通知

..... 1

府

区人民政府

乌达区人民政府

乌达区人民政府

乌达区人民政府

乌

乌达区人民政府办公室 关于印发《2025年乌达区民生实事项目 建设计划书》的通知

乌区政办发〔2025〕1号

各相关部门：

按照区人大常委会的安排，《2025年乌达区民生实事项目建设计划书》已经区政府研究同意，现印发给你们，请各责任单位按照年度、季度目标任务，切实抓好落实，确保民生实事项目加快推进、落地见效。

2025年1月21日

2025年乌达区民生实事项目建设计划书

一、乌达区托育综合服务中心项目

(一) 项目内容

该项目主要在乌达区民达街与团结路十字路口西南角建设一栋托育综合服务中心，包括托育服务用房、托育从业人员培

训用房等建设工程，围墙、场内道路、场院硬化绿化、给排水、供热、电力电信等配套基础设施，总建筑面积 3610.86 平方米，设置托位 140 个。

(二) 投资计划

项目估算总投资 1800 万元，资金来源为上级资金和地方财政资金。

(三) 实施地点

乌达区民达街与团结路十字路口西南角。

(四) 完成时限

2025 年 12 月底前。

(五) 进度安排

一季度：启动实施主体工程建设。

二季度：完成主体工程建设，开展室内给排水工程、电气工程、设备安装工程等。

三季度：完成整体工程收尾。

四季度：开展竣工验收。

(六) 责任部门及责任人

责任部门：乌达区卫生健康委员会

责任人：李荣伟

二、乌达区人民医院康复科能力提升项目

(一) 项目内容

该项目主要对区人民医院内科楼 A 区一楼诊疗区、康复区

(占地面积 220 平方米) 陈旧设施进行更新, 增设排烟系统及康复训练器材等; 建立手术—康复一体化闭环管理模式, 规范和健全治疗全过程, 不断改善患者就医体验, 提升救治效果, 助力患者更快、更好地康复。

(二) 投资计划

项目估算总投资 380 万元, 资金来源为上级资金和地方财政资金。

(三) 实施地点

乌达区人民医院。

(四) 完成时限

2025 年 10 月底前。

(五) 进度安排

一季度: 完成康复设备采购计划和场地改造设计, 同步开展人员培训。

二季度: 完成康复设备招标、采购、安装、验收及场地维修; 推动个别康复项目试运营。

三季度: 项目完成并向社会开放。

(六) 责任部门及责任人

责任部门: 乌达区卫生健康委员会

责任人: 李荣伟

三、乌达区巴音赛东街铁桥平房区道路硬化项目

(一) 项目内容

该项目主要对巴音赛东街一、二、三街坊（平房区）现有道路进行硬化，路面硬化长度约 1600 米，宽约 4 至 5 米。

（二）投资计划

项目估算总投资 140 万元，资金来源为地方财政资金。

（三）实施地点

乌达区巴音赛东街铁桥平房区。

（四）完成时限

2025 年 12 月前。

（五）进度安排

一季度：争取上级资金。

二季度：完成项目设计定稿、招投标等前期手续。

三季度：推进施工建设。

四季度：完成竣工验收并投入使用。

（六）责任部门及责任人

责任部门：乌达区水务集团有限公司

责任人：耿保党

